

연금-다죽

사업개요

- 위 치 : 경남 밀양시 상남면 연금리 ~ 밀양시 삼랑진읍 용성리(국도대체우회도로)
- 사 업 량 : 연장 5.32km, 4차로(폭 20.0m)
- 교 통 량 : 30,817대/일(2028년 기준)
- 용 역 사 : 벽산엔지니어링(주), (주)삼안
- 용역기간 : 2001. 06. 05 ~ 2003. 12. 22(24개월)

추진상황

- 기본계획 : 제2차 국도건설5개년계획
- 실시설계 : '01.6.5 ~ '03.12.22(벽산엔지니어링(주) 외1개사)

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	전체	'19까지	'20예산	'21예산	장래	비고
용역비	1,366	1,366	-	-	-	

특기사항

- 국대도 증강기계획('97)에 반영되어 '03년 실시설계(4차로) 완료
- 제2차 국도건설5개년 계획 반영(사업명 : 연금-용성)
- 국도 시설규모 조정(교통수요 당초대비 91.4% 감소로 사업유보)

사업효과

- 대구-부산간 고속도로 개통과 창원, 울산방향으로 물류수송 및 주변관광지 개발에 따른 교통량 증가

참 고 밀양시 국대도(연금-다죽)

